

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村 名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
兵庫県	上郡町	旧上郡町 旧高田村	山野里	①・②		③・④								
			下中野	①・②		③・④								
			上中野	①・②		③・④								
			宿											
			休治											
			宇野山											
			佐用谷											
			正福寺											
			奥											
			宇治山											
			神明寺											
			与井											
			与井新											
			西野山											
			釜島											
		旧鞍居村	惣尻											
			尾長谷	①・②		③・④								
			土井											
			小山											
			野桑											
			中村											
			広根											
			稗田											
			梅谷											
			金出地下											
			金出地中											
			戸谷											
			本金出地											
			国光											
			大杉野											
			兵庫県	上郡町	旧赤松村	楠								
						河野原	①・②		③・④					
						赤松								
細野														
柏野														
苔縄														
大枝														
大枝新														
岩木														
黒石														
旧船坂村	梨ヶ原													
	落地	①・②				③・④								
	行頭													
	高山													
	上栗原													
	下栗原													
	別名													
	名村													
	岡													
金内														
船坂														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。